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График производства работ (пример)
	

	
	ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СМЕТЕ №1
	
	   Утверждаю ________________________________________
	
	
	

	
	Создан в автоматическом режиме программой DefSmeta Light  -  http://www.def.nsk.su 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начало работ:  1 Июнь 2005 г.,      Окончание работ:  21 Август 2005 г.
	

	
	Июнь
	
	
	Июль
	
	
	Август
	

	№
	Наименование работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Устройство фундаментов: ленточных
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Установка стропил
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением  каркаса плитами фибролитовыми
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Установка блоков оконных с переплетами: спаренными в каменных стенах
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Установка приборов: оконных
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым раствором
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Оклейка обоями стен по листовым материалам: тиснеными и плотными
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Исполнение работ:  2,67 месяца
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	График составлен исходя из следующих условий:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество рабочих дней в месяце:   22 дня; Количество часов в рабочем дне:   8 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 рабочий день  =  1,38 календарн. Дня; 1 календарный день  =  5,78 часа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Учтены трудозатраты только рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил ________________________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



